（仮称）〇〇邸新築工事

平成１６年１０月　日作成
平成２０年　６月　日修正

	平成　年																
	１ヶ月	２ヶ月	３ヶ月	４ヶ月	５ヶ月	６ヶ月	７ヶ月	８ヶ月	９ヶ月	１０ヶ月	１１ヶ月	１２ヶ月	１３ヶ月	１４ヶ月	１５ヶ月	１６ヶ月	１７ヶ月
基本設計																	
実施設計									ネゴ・調整								
設計監理																	
現地調査			敷地測量・地盤調査（必要時）														
申請						事前協議			申請図作成	確認申請審査期間							
工事								見積合せ		解体							
									工事契約		工期５ヶ月						
打合内容			基本計画案承認				工事内容確認・修正										
備考		設計契約					見積業者選定		引越し						竣工・引渡し		
										引越し期間（建替時）							
設計料支払		第１回（１５％）				第２回（２５％）			第３回（３０％）						第４回（３０％）		
工事代金（案）									第１回（２０％）			第２回（３０％）			第３回（５０％）		